

ДОКЛАД
Председателя правления АО «Электрқишлоққурилиш» по итогам
деятельности за 1 квартал 2021 года.

За 1 квартал 2021 года АО «Электрқишлоққурилиш» выполнялись строительные-монтажные работы на таких объектах как:

1. Реконструкция электросетей по программе модернизации (ПП-2661) на сумму 4.759,33 млн.сум;
2. Строительство ЛЭП 220 кВ Тахиаташская ТЭС-ПС Хорезм-населенный пункт Сарымай на сумму 141,02 млн.сум;
3. Строительство двух цепной новой высоковольтной линии 220 кВ Туракуртан ТЭС-ПС «Юлдуз» с расширением ПС «Юлдуз» на две ячейки на сумму 239,44 млн. сум;
4. Строительство дата центра АСКУЭ «Энергосотиш» на сумму 1.364,90 млн. сум
5. Строительство ВЛ-110 кВ ПС 110/10кВ «Истикбол» для электроснабжения многоэтажных домов и ПС 110/10кВ «Ташкентского металлургического завода» на сумму 179,42 млн.сум;
6. Строительство ВЛ-110 кВ Хаккулабад-1,2 для эл. Снабжения ТПС Хакулабад на сумму 5.025,55 млн. сум;
7. Строительство двух цепной Вл-220кВ от Сырдарьинской ТЭС до ПС «Печная» и ПС «Металлургия» протяженностью 23 км на сумму 4.586,32 млн. сум;
8. ВЛ 35-110 кВ по Республики Узбекистан на сумму 3.691,71 млн. сум.

Показатели АО «ЭКК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года

Выполнение СМР и Промышленной продукции по бизнес плану за 1 квартал 2021 года

(млн. сум)

Подразделения	СМР и Пром.Прод. по бизнес плану за 1 кв. 2021 г.	СМР и Пром.прод. за 1 кв. 2021 г. Факт	отклонение от плана за 1 кв. 2021 год (-) невыполнение	выполнение бизнес плана в %
МК-1	6 872,26	241,85	- 6 630,41	4%
МК-3	4 581,50	145,71	- 4 435,79	3%
МК-5	6 872,26	3 739,89	- 3 132,37	54%
МК-8	1 374,45	308,47	- 1 065,98	22%
МК-10	4 581,50	773,76	- 3 807,74	17%
МК-11	6 414,11	4 989,90	- 1 424,21	78%
Наманган НППП	6 139,22	1 674,29	- 4 464,93	27%
Кувасай КППП ЖБИ	5 039,65	1 998,07	- 3 041,58	40%
УПТК	3 940,09	3 212,89	- 727,21	82%
ИТОГО:	45 815,0	17 085,15	- 28 729,89	37%

В сравнении с параметрами бизнес плана строительные-монтажные работы и произведенная промышленная продукция не выполнена на 28.729,89 млн. или на 63 %

*Выполнение чистой прибыли и рентабельности по бизнес плану за
1 квартал 2021 года*

(млн. сум)

Подразделения	Чистая прибыль по бизнес плану за 1 кв. 2021 г.	Чистая прибыль за 1 кв. 2021 г. Факт	отклонение от плана за 1 кв. 2021 год (-) невыполнение	Рентабельность факт за 1 кв. 2021 год	выполнение бизнес плана в %
МК-1	337,73	- 321,10	- 658,82	0,00%	-95%
МК-3	225,15	- 374,69	- 599,84	0,00%	-166%
МК-5	337,73	997,37	659,64	26,67%	295%
МК-8	67,55	- 50,73	- 118,28	16,45%	-75%
МК-10	225,15	- 48,96	- 274,11	0,00%	-22%
МК-11	315,21	993,62	678,41	19,91%	315%
Нам. НППП	301,70	108,96	- 192,74	6,51%	36%
Кув.КПП ЖБИ	247,67	12,64	- 235,02	0,63%	5%
УПТК	193,63	48,75	- 144,88	1,52%	25%
ИТОГО:	2 251,50	1 375,09	- 876,41	8,05%	61%

Чистая прибыль в сравнении с параметрами бизнес плана не выполнена на 876,41 млн. сум или на 39 %, при этом рентабельность составила 8,05 процента. Не выполнение параметров бизнес плана последовало из за завершения 1 квартал убытком четырьмя подразделениями, МК-1 в размере 321,1 млн .сум, МК-3 в размере 374,69 млн. сум, МК-8 в размере 50,73 млн. сум и СМО Хорезм (МК-10) в размере 48,96 млн. сум. В связи с этим, для обеспечения АО «Электрикшлокурилиш» объемами работ, исполнительный орган неоднократно обращался в адрес руководства Министерства энергетики, в адрес агентства по управлению активами, а так же в адрес руководства АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и АО «Региональные электрические сети» по обеспечению общества объемами работ и допуска к участию в реализации инвестиционных программ и перспективных проектов в области развития энергетики.

ООО «МК-15 АО ЭКК» Устав общества утверждён 4 марта 2019 года. Юридический адрес г.Фергана, ул.Ок-йул, №67, вид деятельности строительство и кап.ремонт ВЛ-0,4-6-10-35-110-220-500 кВ и ПС-35-500 кВ. Количество сотрудников 96 человек. По итогам 1 квартала 2021 года объём выпиленных работ составил 1.078,67 млн.сум, чистая прибыль составила 230,80 млн. сум, при рентабельности 21,44 процента. Параметры бизнес-плана по чистой прибыли выполнены на 112,23 млн. сум или на 95 % при плане 118,58 млн. сум

ДП ООО «Таиз-универсал сервис» Устав общества утверждён 28 августа 2011 года, устав в новой редакции утверждён 18 марта 2015 года. Юридический адрес г.Ташкент, Яшнаабадский р-н, Паркентская 5, вид деятельности производство линейно-сцепной арматуры и метизов. Количество сотрудников 7 человек. По итогам 1 квартала 2021 года выручка от реализации продукции составила 50,11 млн.сум, убыток составил 26,05 млн. сум.